



भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



खाबाङ-बगर, रुकुम (पूर्व)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. : ०८१/०८२

च.नं. : ८४६

मिति : २०८१/१०/२९

विषय : विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, रामशाहपथ, काठमाडौं ।

उपर्युक्त विषयको सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको प.सं. २०८१/८२, च.नं. १०९२, मिति २०८१/१०/२० को पत्रानुसार यस गाउँपालिकामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ५ शैयाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण परियोजनाको हालसम्मको अवस्था तथा प्रगति विवरण तपसिल बमोजिम पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल :

१. परियोजना प्रारम्भ भएको मिति : २०७८/०३/२५ गते
२. परियोजना सकिने मिति (सम्झौताअनुसार) : २०८०/०३/२५ गते
३. परियोजनाको म्याद थप भएको अवधि : २०८१/०३/२७ सम्म
४. हालसम्मको वित्तीय प्रगति : ७७.६९ %
५. हालसम्मको भौतिक प्रगति : ९९ %
६. समस्याहरु :

-समयमा बजेट निकास नहुँदा दायित्व भुक्तानी हुन नसक्नु ।

.....
(देविलाल वि.क.)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

देविलाल वि.क.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




भूमे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खाबाङ-बगर, रुकुम (पूर्व)



लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. २०८१/०८३
च.नं. : ८१४

मिति: २०८१/०९/२७



श्री प्राकृतिक-रभित जोइन्ट भेन्चर
रोल्पा नगरपालिका-४, रोल्पा ।

विषय: म्याद थप सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा भूमे गाउँपालिकाको मिति २०८१/०९/२७ को कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ठेक्का: Constration of 5 bed Hospital at Chunbang ठेक्का नं. (EGP/BRMO/NCB/W-14/2077—78) आयोजनाको म्याद २०८१/०३/२५ सम्म थप गरिएको वेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


देवीलाल वि.क.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बैठक संख्या: ७/२०८०/०८९





















मिति: २०८०/०९/२७

समय: दिउँसो १:०० बजे

स्थान: भूमे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कक्ष

भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री होम प्रकाश श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षता र वेहायका कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी पेश भएका प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी वेहाय नमोजिम निर्णय गरियो।

उपस्थिति:


क्र.सं.	दस्तखत	नाम थर	पद	कार्यालय
१		होम प्रकाश श्रेष्ठ	अध्यक्ष	गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
२		सविना बुढा	उपाध्यक्ष	गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
३		मनकाजी पुनमगर	वडा अध्यक्ष	१ नं. वडा कार्यालय
४		नारायण पुनमगर	वडा अध्यक्ष	२ नं. वडा कार्यालय
५		प्रशुराम बुढा	वडा अध्यक्ष	३ नं. वडा कार्यालय
६		श्याम प्रसाद बुढा	वडा अध्यक्ष	४ नं. वडा कार्यालय
७		टेक प्रसाद बुढा	वडा अध्यक्ष	५ नं. वडा कार्यालय
८		विक्रम पुनमगर	वडा अध्यक्ष	६ नं. वडा कार्यालय
९		संगम रोका	वडा अध्यक्ष	७ नं. वडा कार्यालय
१०		दिनेश रोका	वडा अध्यक्ष	८ नं. वडा कार्यालय
११		विनोद बुढा	वडा अध्यक्ष	९ नं. वडा कार्यालय
१२		सुनकुमारी रोका	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१३		भिमला वि.क.	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१४		फोमली बुढा	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१५		भारती नेपाली	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१६		भागिलाल दमाई	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१७		जीत बहादुर कामी	कार्यपालिका सदस्य	भूमे गाउँपालिका
१८		देबिलाला विक	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ सचिव	गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
अन्य		प्रेम प्रसाद	अधिकृत	भूमे गा.पा.
		उपेन्द्र यादव	ज.स्वा.वि.	
		ज्योती भण्डारी	होम अधिकृत	
		कोइरान कुमार	होम अधिकृत	
		चेतन भण्डारी	सहायक प्रमुख	
		सुशील कुमार	सहायक प्रमुख	

भूमे गाउँपालिका, रुकुम (पूर्व)

बैठक सं. ७ / ०८०/८१ मिति २०८०/०९/२७ को कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरूको संक्षिप्त
बेहोरा किताब

प्रस्तावहरू:

प्रस्ताव नं.	प्रस्तावहरू	कैफियत
१	निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा सम्बन्धमा ।	
२	कार्य प्रगति र सेवा प्रवाह समीक्षा सम्बन्धमा ।	
३	आगामी आ.व. को राजश्वको प्रक्षेपण र अनुमान सम्बन्धमा ।	
४	स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८० सम्बन्धमा ।	
५	आव २०८०/०८१ को वार्षिक समीक्षा तथा प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।	
६	शुद्धाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।	
७	महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन छलफल सम्बन्धमा ।	
८	कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा ।	
९	करार कर्मचारी हरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।	
१०	म्याद थप सम्बन्धमा	
११	कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिती गठन सम्बन्धमा	
१२	कार्यविधि सम्बन्धमा ।	
१३	भुक्तानि सम्बन्धमा	
१४	योजना स्वीकृत सम्बन्धमा	
१५	राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०८० सम्बन्धमा ।	
१६	शैक्षिक कर्जा सम्बन्धमा	
१७	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दायित्व भक्तानी बाँकी सम्बन्धमा ।	



		श्रात	श्रात	
६९	सवारी साधन मर्मत खर्च थप	२२२९३	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान १०,००,०००.००
७०	भ्रमण खर्च	२२६९२	आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत ५,००,०३०.००
७१	किशोरीहरुलाई घरेलु स्यानिटरी प्याड निर्माण तालिम (दायित्व)	२२५९२	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान ८४,२८०.००
७२	लक्षित वर्ग जिविकोपार्जन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (दायित्व)	२२५९२	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान ३,५०,०००.००
७३	पशुपन्छीका लागि खोप तथा औषधी खरिद	२७२९३	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान ३,००,०००.००
जम्मा				३,०५,२६,२६६.३९
अक्षरेपी : रुपैयाँ तिन करोड पाँच लाख छब्बिस हजार दुइ सय छैसठ्ठी पैसा एकतिस मात्र ।				

निर्णय नं. ९

गाउँपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता पदपूर्ति भएको अवस्थामा रिक्त हुने गरी थप ६ महिनाको लागि करार म्याद थप गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गरियो ।

निर्णय नं. १०

पाँच शैया चुनवाड अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा (लगभग १० प्रतिशत कार्य बाकी) रहेकोले अन्तिम पटकका लागी ६ महिनाको लागी म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ११

महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति तपशिलको पदाधिकारी रहने गरी गठन गरियो ।

संयोजक - गाउँपालिका अध्यक्ष

सदस्य - गाउँपालिका उपाध्यक्ष

सदस्य - प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सदस्य - स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

सदस्य - रुजी रोका

सदस्य - नमिता पुन (राज्य पक्ष पिडित)

सदस्य - (विद्रोही पक्ष पिडित)

सदस्य सचिव - प्रेम प्रसाद भट्टराई,

[Signature]
Local 3126